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Slutrapport för projekt

Allmänna uppgifter

	Datum:

2009-02-02



	Projekttid:

2008-04-16 – 2008-10-31



	Journalnummer:

2008-5444
	LAG diarienr:

2008-009



	Projektnamn:

The Dragonfly Festival




Sammanställning
Ange i punktform positiva effekter och därefter övriga erfarenheter av projektet.

	1. en årligen återkommande kulturfestival har etablerats i Åsarpsbygden

2. det lokala engagemanget i och för bygden har stärkts

3. nyinflyttade i bygden har stärkt sina försörjningsmöjligheter

4. Ekehagen har fått större uppmärksamhet vilket generellt bör stärka byn som besöksmål

5. svårt att etablera en verksamhet som initialt behöver samhällsstöd och tillstånd av olika slag




Bakgrund
Redogör kortfattat för bakgrunden till projektet och varför projektet uppstått. Utgå från punkten Projektidé i din projektplan.

	Initiativet kommer från de inflyttade ungdomarna, som etablerat kulturföreningen The Hollow Egg, ekn förening, som bas för sin verksamhet. I projektet förenas stiftelsens ambitioner att utveckla Ekehagen som besöksmål och kulturföreningens intressen att utveckla/etablera sin verksamhet i regionen. 







Syfte och målgrupp
Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades. Redogör för hur projektet har uppfyllt detta.

	Etablera en kulturfestival som förenar nationer och folkslag genom konstnärligt och kulturellt utbyte och som långsiktigt bidrar till bygdens och inblandade parters utveckling.

Stärka förståelsen för kulturens betydelse för lokalsamhällets utveckling.

Målgruppen är och kommer att vara alla, oberoende av ålder, kön och etnicitet, som är intresserad av kultur i olika former men kanske i första hand musik.

Festivalen fick stor uppmärksamhet och med en publiktillströmning som kanske var något i underkant av den förväntade, det internationella inslaget var dock mycket stort och de första besökarna var en stor grupp människor med utländsk bakgrund från Falköping.

Lokalt var festivalen mycket uppskattad, man sponsrade, man ställde mark till förfogande och man arbetade frivilligt i byn under festivalen. Den lokala handlaren fick en markant omsättningsökning!

Nästa år blir det festival 21 till 23 augusti.




Projektets mål
Ange projektets mål och hur dessa har uppfyllts. 

	Ett framgångsrikt festivalarbete kommer långsiktigt att stärka Ekehagens publika och ekonomiska bas och därmed bidra till att byn kan utvecklas på ett positivt sätt.

Ett framgångsrikt festivalarbete kommer att bidra till att kulturföreningen The Hollow Egg kan stärka sin verksamhet lokalt och bidra till en positiv utveckling av föreningens näringsverksamhet.

Den lokala bygden får genom festivalen betydande internationella influenser som långsiktigt gagnar bygdens utveckling.

Kulturföreningen The Hollow Egg har genom sitt arbete med festivalen etablerat sig i regionen och fått stor uppmärksamhet för sitt kulturarbete, fick bla en utmärkelse dom Skaraborgs kooperativa företag 2008. 

Ekehagens forntidsby har fått ett årligen återkommande arrangemang som långsiktigt kommer att stärka byn som besöksmål.




Utfall av förväntade resultat
Utgå från förväntade resultat och jämför med utfallet, ange orsaken eventuella avvikelser.

	
	
	Antal
	Utfall
	Kommentar

	Antal deltagare i projektet 
	Män
	6
	6
	Enligt ansökan



	
	Kvinnor
	4
	4
	Enligt ansökan



	
	Ungdomar
	5
	5
	Enligt ansökan



	
	Invandrare
	5
	5
	Enligt ansökan



	Antal deltagare i kurser och seminarier 
	Män
	0
	0
	

	
	Kvinnor
	0
	0
	

	Nya arbetstillfällen
	Män
	1
	1
	Kooperativet The Hollow Egg har 5 medlemmar och festivalen kommer att vara basen för deras kulturarbete. Den är alltså en grundförutsättning för att de skall kunna bo och verka i bygden. Se i övrigt underbilaga som summerar arbetsinsatserna för/under och efter festivalen. Kommande festivaler kommer förhoppningsvis att generera än mer. 

En utökad publiktillströmning framöver kommer givetvis att ytterligare stärka sysselsättningseffekten!



	
	Kvinnor
	1
	1
	Se ovan!



	Nya företag
	
	1
	1
	Se ovan!



	Antal nya tjänster och produkter som skapats genom projektet
	
	1
	1
	I det korta perspektivet är festivalen det nya, i ett längre kan det komma både camping och boende i området.



	Nya nätverk
	
	1
	1
	Kooperativet har redan byggt ett starkt lokalt nätverk vilket inte minst avspeglade sig i gruppen frivilliga under festivalen



	Antal nya inflyttade personer
	
	2
	2
	Två i kooperativet har flyttat in i bygden p g a planerna på en festival.

	Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa
	
	1500

1000
	900
	Antalet besökare blev cirka 500 färre än förväntat. Antalet gästnätter uppskattas till cirka 900, det var cirka 100 tält på den tillfälliga campingen, flera kom redan på torsdagen och åkte inte förrän på måndagen.

	Bidragit till ökad jämställdhet
	
	Ja 
	ja
	


Horisontella prioriteringar
Redogör för hur projektet har arbetat med landsbygdsprogrammets horisontella prioriteringar; ungdomar, kvinnor, kompetensutveckling, integration, miljö/hållbar utveckling och bygdeutveckling.

	Detta är ett projekt som drivits av en grupp ungdomar som flyttat hit från England bl a i syfte att få en bas för sin försörjning i sitt nya hemland. Miljöengagemanget har manifesterats i matutbudet under festivalen, där Citta Slow-konceptet varit vägledande. Att festivalen bidragit och kommer att bidra till bygdens utveckling är självklart och i det lokala utvecklingsarbete som startat upp i bygden i dagarna är Ekehagen och festivalen viktiga faktorer i diskussionen kring att stärka besöksnäringen lokalt.




Genomförande och tidsplan
Lämna en kort redogörelse för de aktiviteter du har genomfört i projektet och när under projekttiden de har ägt rum. Jämför med din ursprungliga tid- och aktivitetsplan, kommentera avvikelser från planen.

	Genomförandet har följt den ursprungliga tidsplanen. Slutredovisningen har fördröjts något främst för att andra arbetsuppgifter har prioriterats.




Spridning av projektets resultat
Redogör för hur du har spridit projektets resultat. Beskriv också hur resultatet kan användas av andra som berörs av projektet även efter att projektet har avslutats. Vilka andra kan ha intresse av att ta del av projektresultatet?

	I projektet har ingått att dokumentera de engelska ungdomarnas liv och leverne under projekttiden med fokus på ideérna kring en festivalen, hur de successivt konkretiseras och också genomförs. Förhoppningsvis kommer filmen om ungdomarna och deras arbete med en kulturfestival att visas i svensk och kanske också engelsk TV. Andra som planerar större kulturprojekt kan säkert ha nytta att ta del av våra erfarenheter.

Det finns också en hemsida som informerar om genomförd och kommande festivaler (se www.dragonflyfestival.org!)




Projektets kostnader och finansiering
Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (uppdelat på finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser.

KOSTNADER

	Faktiska kostnader
	Beviljad budget
	Utfall

	Löner och lönebikostnader
	0
	0

	Investeringar
	0
	0

	Övriga kostnader
	477 000
	480 403

	Summa faktiska kostnader
	477 000
	480 403

	
	
	

	Resurser
	
	

	Ideellt arbete
	406 000
	485 550

	Övriga ideella resurser
	10 000
	 15 575

	Summa ideellt arbete/resurser
	416 000
	501 125

	Offentliga resurser
	0


	0


FINANSIERING

	Faktisk finansiering
	Budgeterad finansiering
	Utfall

	Privat medfinansiering, intäkter
	106 000


	103 000

	Privat medfinansiering, övrigt

(stiftelsen)
	
	6 403

	Namn
	
	

	Namn
	
	

	Summa privat medfinansiering
	106 000


	109 400

	Finansiering från LAG
	111 300
	111 300

	Övrig offentlig medfinansiering
	259 700
	259 700

	Namn
	
	

	Namn
	
	

	Namn
	
	

	
	
	

	Resurser
	
	

	Ideellt arbete
	406 000
	485 550

	Övriga ideella resurser
	10 000
	 15 575

	Summa ideellt arbete/resurser
	416 000
	501 125

	Offentliga resurser
	
	


Projektets arbetssätt
Redogör för projektorganisationen (namn och personnummer på personer i projektgruppen/projektledningen), samarbetsformer och förankring i partnerskap (ideell, privat och offentlig sektor). 

	Från stiftelsens sida har främst styrelsens ordförande och stiftelsens verkställande tjänsteman deltagit och löpande har överläggningar och diskussioner skett med ”entreprenören” The Hollow Eg kring genomförandefrågor. Stiftelsen har också förmedlat kontakter, både lokalt och in mot kommunen. Det är inte lätt att som ny i Sverige förstå beslutsvägar vilka regler som gäller. Det omfattande ideella arbetet som utförts har främst entreprenören skapat förutsättningar, en lite större insats har dock gjorts från stiftelsens sida vad gäller engagemanget av den lokala Citta Slow- föreningen.




Slutsats och rekommendationer
Sammanfatta de slutsatser du har dragit av projektet och lämna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av i upplägg och genomförande. T.ex. vad har varit svårt, oförutsätt, intressant eller nytt? Redogör för vilka mervärden projektet har tillfört bygden. Skulle projektet ha genomförts utan projektstöd från Leader?

	Det är relativt tungt att driva projekt av typ leader med strikta regler kring redovisning och annat innan utbetalningar görs. Likviditeten blir lätt ett mycket stort problem. För nyetablerade personer i svenska samhället blir det extra svårt att förstå alla formalia. Trots det kan nog ändock konstateras att för att etablera ett kulturevenemang av aktuell storlek krävs resurser som projektet själv inte kan generera initialt så Leader är på det sättet ett alldeles utmärkt instrument att starta upp verksamheter som först efter ett eller ett par år bär sig ekonomiskt.




Långsiktighet
Hur tar du tillvara de kunskaper du skaffat dig och hur lever verksamheten vidare efter projekttidens slut?

	Tanken är som redan nämnts att karnevalen skall leva vidare, förhoppningsvis kan ”The Hollow Egg” redan innevarande år ta det fulla ansvaret för arrangemanget, som kommer att genomföras 21 till 23 augusti. Lokalt pågår ett arbete för att utveckla andra verksamheter kring både Ekehagen och festivalen specifik.




Genomförandet
Hur har kontakten/hjälpen fungerat från LEADER Östra Skaraborg?

	Har haft ett bra stöd från Lena Tillgren.




Förbättringsområden
Hur kan Leaderstödet förbättras? (ex seminarier, föreläsningar, kontakter eller annat)

	Bör nog vara med bättre i uppstartsskedet så att alla nödvändiga rutiner kring ekonomi och annat etableras på ett smidigt sätt.




Bilagor:
Broschyr Citta Slow

Program Dragonfly festival

Flyer Dragonfly festival

Ort, datum

______________________________________              ____________________________________
Projektägare/Firmatecknare                                                Projektledare

