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Allmänna uppgifter

	Datum:

2009-09-14



	2008-05-22  - 2009-10-01



	Journalnummer:

2008-4392


	013 183



	Projektnamn:

Drogfri stadsfest


Sammanställning
Ange i punktform positiva effekter och därefter övriga erfarenheter av projektet.

	Positivt: Vi uppnådde målet att starta en grupp ”unga arrangörer”

De har sedan starten genomfört flera egna arrangemang

Övr erfarenheter: Ungdomar behöver utbildning och träning i organisation och marknadsföring samt föreningsteknik.


Bakgrund
Redogör kortfattat för bakgrunden till projektet och varför projektet uppstått. Utgå från punkten Projektidé i din projektplan.

	Bristen på drogfria aktiviteter för ungdomar.

Problemet att som vuxen veta vad ungdomar uppskattar


Syfte och målgrupp
Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades. Redogör för hur projektet har uppfyllt detta.
	Målgrupp: Ungdomar    

Syfte: Att inspirera och stötta ungdomar att själva arrangera drogfria fester/festivaler.

	


Projektets mål
Ange projektets mål och hur dessa har uppfyllts. 

	Mål: Att starta en grupp unga arrangörer samt genomföra en stadsfest.




Utfall av förväntade resultat
Utgå från förväntade resultat och jämför med utfallet, ange orsaken eventuella avvikelser.

	
	
	Antal
	Utfall
	Kommentar

	Antal deltagare i projektet 
	Män
	5
	5
	Vår ambition var att få med



	
	Kvinnor
	5
	9
	”många” ingen gräns satt



	
	Ungdomar
	20
	16
	-              ”             -



	
	Invandrare
	2
	1
	-                  ”              -



	Antal deltagare i kurser och seminarier 
	Män
	
	
	

	
	Kvinnor
	
	
	

	Nya arbetstillfällen
	Män
	
	
	

	
	Kvinnor
	
	
	

	Nya företag
	
	
	
	

	Antal nya tjänster och produkter som skapats genom projektet
	
	
	
	

	Nya nätverk
	
	1
	1
	Bildande av gruppen ”Unga arrangörer”



	Antal nya inflyttade personer
	
	
	
	

	Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa
	
	
	
	

	Bidragit till ökad jämställdhet
	
	
	
	


Horisontella prioriteringar
Redogör för hur projektet har arbetat med landsbygdsprogrammets horisontella prioriteringar; ungdomar, kvinnor, kompetensutveckling, integration, miljö/hållbar utveckling och bygdeutveckling.

	Syftet med vårt projekt har varit att engagera ungdomar som skapar sin egen verksamhet.




Genomförande och tidsplan
Lämna en kort redogörelse för de aktiviteter du har genomfört i projektet och när under projekttiden de har ägt rum. Jämför med din ursprungliga tid- och aktivitetsplan, kommentera avvikelser från planen.

	Tidsplan: Rekrytering i maj 2008, planering juni-juli 2008. Stadsfest 15/8 2008.

Utfall som ovan, men dessutom arbetades med ytterligare en konsert höstlovet 2008.

Genomförande ungdomar har rekryterats via uppsökande verksamhet i skolorna och artiklar i dagspressen.

Planering av stadsfester/utbildningen av ungdomarna har skett i studiecirkel form, där noteringar från sammankomsterna fört projektet framåt. Många ungdomar har ”passerat” projektet tills en grupp utkristalliserat sig som blev arrangörsgruppen.

Efter genomförd stadsfest har utvärdering skett och gruppen har genomfört ytterligare arrangemang.




Spridning av projektets resultat
Redogör för hur du har spridit projektets resultat. Beskriv också hur resultatet kan användas av andra som berörs av projektet även efter att projektet har avslutats. Vilka andra kan ha intresse av att ta del av projektresultatet?

	Artiklar i lokalpressen. Information till studieförbundskollegor i övriga Skaraborg.

Ungdomsarrangörsgrupper borde kunna starta i många kommuner.

Vi är villiga att berätta för andra intresserade.




Projektets kostnader och finansiering
Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (uppdelat på finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser.

KOSTNADER

I projektets kostnadsbudget upptas omkostnader för ”fest, studiecirklar etc” De löner som här redovisas, med sociala avgifter, avser cirkelledararvode, vaktpersonal vid fest och dylikt.

	Faktiska kostnader
	Beviljad budget
	Utfall

	Löner och lönebikostnader
	
	4,852:-

	Investeringar
	
	

	Övriga kostnader
	
	28,474:-

	Summa faktiska kostnader
	41,400:-


	33,326:-

	
	
	

	Resurser
	
	

	Ideellt arbete
	123,375:-


	58,517:50

	Övriga ideella resurser
	
	

	Summa ideellt arbete/resurser
	5,000:-
	5,000:-

	Offentliga resurser
	
	


FINANSIERING

	Faktisk finansiering
	Budgeterad finansiering
	Utfall

	Privat medfinansiering, intäkter
	
	

	Privat medfinansiering, övrigt
	
	

	Namn
	
	

	Namn
	
	

	Summa privat medfinansiering
	
	

	Finansiering från LAG
	31,400:-


	

	Övrig offentlig medfinansiering
	10,000:-


	10,000:-

	Namn
	ungdomens kulturråd
	Ungdomens kulturråd

	Namn
	
	

	Namn
	
	

	
	
	

	Resurser
	
	

	Ideellt arbete
	123,575:-
	58,517:50

	Övriga ideella resurser
	
	

	Summa ideellt arbete/resurser
	
	

	Offentliga resurser
	
	


Projektets arbetssätt
Redogör för projektorganisationen (namn och personnummer på personer i projektgruppen/projektledningen), samarbetsformer och förankring i partnerskap (ideell, privat och offentlig sektor). 

	Projektägare 

Birgitta Andersson, 451130-5940  Studieförbundet Vuxenskolan

Projektledare 

Magnus Hedström, 640412- 0195 Kulturknuten

Samarbete/partnerskap

Tidaholms kommun, ungdomsgården Godsmagasinet Carina Klaar, 681118-5906 

Nattvandrarföreningen Leif Svensson, 610604-6078, ordförande




Slutsats och rekommendationer
Sammanfatta de slutsatser du har dragit av projektet och lämna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av i upplägg och genomförande. T.ex. vad har varit svårt, oförutsätt, intressant eller nytt? Redogör för vilka mervärden projektet har tillfört bygden. Skulle projektet ha genomförts utan projektstöd från Leader?

	Ungdomar behöver vuxenstöd för att ”komma igång” och organisera sig . 

Det finns mycket kreativitet, men de inser inledningsvis inte vikten av dokumentation och uppföljning.

Vid projekt av denna typ är det viktigt att sköta rekryteringen brett. 

Av en stor grupp utkristalliseras en liten kärntrupp. 

Denna grupp arbetar därefter mera självständigt och fortsätter att ”producera” nya aktiviteter.




Långsiktighet
Hur tar du tillvara de kunskaper du skaffat dig och hur lever verksamheten vidare efter projekttidens slut?

	Se ovan.




Genomförandet
Hur har kontakten/hjälpen fungerat från LEADER Östra Skaraborg?

	?


Förbättringsområden
Hur kan Leaderstödet förbättras? (ex seminarier, föreläsningar, kontakter eller annat)

	Blankettsatser för redovisningen upplever vi som onödigt ”upprepande” och krångliga. Varför skall projektets finansiering redovisas fler gånger tex?


Bilagor:
Exempelvis material som tagits fram i projektet.

Se bilaga  2 - 19

Ort, datum
Tidaholm 2009-09-14

______________________________________              ____________________________________
Projektägare/Firmatecknare                                                Projektledare

