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Slutrapport för projekt

Allmänna uppgifter
	Datum:

2009-06-16


	Projekttid:

2008-04-09—2009-08-01


	Journalnummer:

2008-5750

	LAG diarienr:

2008-007


	Projektnamn:

GÅRDSFEST



Sammanställning
Ange i punktform positiva effekter och därefter övriga erfarenheter av projektet.

	Främjat samverkan med Gårdsmejeristerna.

Projektet har lett till ett nätverk bestående av lokala, småskaliga matproducenter.

Genom projektet har det skapats en nära relation och möjlighet för VinContoret till ett framtida samarbete med Almnäs bruk.

Lokala, småskaliga producenter fick möjlighet att visa sina produkter för allmänheten.

Det skapades en möjlighet för Gårdsmejeristerna att visa upp sina produkters höga kvalitet. 

Det skapades ett nätverk för framtida, gemensam marknadsföring.

Det skapades utrymme för en dialog med den enskilde konsumenten.

Svalt intresse från icke lokala skribenter trots information. 




Bakgrund
Redogör kortfattat för bakgrunden till projektet och varför projektet uppstått. Utgå från punkten Projektidé i din projektplan.

	
Svårigheten att som småskalig matproducent visa upp och marknadsföra sina produkter för en större kundkrets.




Syfte och målgrupp
Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades. Redogör för hur projektet har uppfyllt detta.

	Syftet var att ge deltagarna ett tillfälle att visa sina produkter för en större kundkrets än vad de annars har möjlighet till.

Målgruppen för projektet var småskaliga livsmedelsproducenter med inriktning på hantverksmässig tillverkning och kvalitet.

Gårdsfesten besöktes av nästan ett tusen personer och det får anses bra eftersom vädret denna helg var mycket varmt. Solen gassade från en klarblå himmel. Troligen undvek många barnfamiljer att utsätta barnen för värmen. De besökare som kom till festen var mycket intresserade och hade många frågor om produkterna. Ett stort antal anmälde sig dessutom till den ost- och vinskola som hölls flera gånger under helgen. 

Huvudsakligen bestod utställarna av småskaliga producenter som inte har någon möjlighet att marknadsföra sig annars. Exempel på detta är Roland Johansson (potatis), Biodlarföreningen och alla gårdsmejerister.




Projektets mål
Ange projektets mål och hur dessa har uppfyllts. 
	Målet med Gårdsfesten var att ge småskaliga livsmedelsproducenter en möjlighet att visa upp sina produkter på ett kvalitetsmässigt sätt och att få uppmärksamhet från en regional kundkrets. Tillika en möjlighet att nå ut nationellt via skribenter från större mattidningar och annan rikstäckande press. Även restauranger och livsmedelshandlare från Göteborg bjöds in till Gårdsfesten.

Gårdsfesten gav deltagarna en möjlighet att prova på en ny form av samarbete, en möjlighet att se hur mycket man har gemensamt och vad gemensamma insatser kan ge den egna verksamheten. Gårdsfesten ska kunna ge grunden för andra och mer långvariga aktiviteter i ett nätverk eller gemensam under ett paraply.

Småskaliga producenter som deltog:

Stockuts Livsmedelsförädling

Vätternsparris

Enoteca Gärdstorp

Österhagens Glass

Torups Konfekt

Bageriet Almnäs

Roland Johansson (potatis)

Tidaholms Biodlarföreningen

North & South Fair Trade

Almnäs Bruk

Stafva Gårdsmejeri

Rättviks Mjölkfår

Bredsjö Mjölkfår

Jürss Mejeri

Strömmens Gårdsmejeri

Skärvångens Bymejeri

Brostorps Gård

Oviken Ost

Dalspira Mejeri

Ulla Engström (chokladgrossist o provningar)

Håkanstorps Mejeri

Skogsmjölk Ekonomiska Förening




Utfall av förväntade resultat
Utgå från förväntade resultat och jämför med utfallet, ange orsaken eventuella avvikelser.

	
	
	Antal
	Utfall
	Kommentar

	Antal deltagare i projektet 
Arbete ideell karaktär
	Män
	5
	5
	Större andel kvinnor än män. 


	
	Kvinnor
	7
	7
	Fler kvinnor än män även bland utställare.


	
	Ungdomar
	
	
	

	
	Invandrare
	
	
	

	Antal deltagare i kurser och seminarier 
	Män
	
	
	

	
	Kvinnor
	
	
	

	Nya arbetstillfällen
	Män
	
	
	

	
	Kvinnor
	
	
	

	Nya företag
	
	
	
	

	Antal nya tjänster och produkter som skapats genom projektet
	
	
	
	

	Nya nätverk
	
	
	
	Samverkan med Gårdsmejeristerna.
Nätverk med småskaliga producenter.

	Antal nya inflyttade personer
	
	
	
	

	Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa
	
	
	
	

	Bidragit till ökad jämställdhet
	
	
	
	


Horisontella prioriteringar
Redogör för hur projektet har arbetat med landsbygdsprogrammets horisontella prioriteringar; ungdomar, kvinnor, kompetensutveckling, integration, miljö/hållbar utveckling och bygdeutveckling.

	Projektet har gett småskaliga, loka producenter att nå ut till den enskilde konsumenten under
trevliga former. Gemensam marknadsföring. Ett stort antal kvinnor bland utställarna.



Genomförande och tidsplan
Lämna en kort redogörelse för de aktiviteter du har genomfört i projektet och när under projekttiden de har ägt rum. Jämför med din ursprungliga tid- och aktivitetsplan, kommentera avvikelser från planen.

	Planerings och avstämningsmöten har hållits kontinuerligt under projektets gång. Information har levererats till alla berörda under hela projekttiden. Utvärderingsmöte hölls efter Gårdsfesten för att diskutera för- och nackdelar med arrangemanget. Tidsplanen var lite snäv och skulle i ett framtida projekt utökas. 

Under april och maj bestod arbetet till stor del av förberedelse inför själva Gårdsfesten men också av mycket arbete med marknadsföring. Annonser togs fram liksom affischer. Alla inblandade var involverade i arbetet med marknadsföring. Alla utställare fick komma med synpunkter och förslag på lämplig marknadsföring. Alla utställare fick dessutom ett antal affischer att sätta upp på allmän plats.

De sista dagarna innan själva festen handlade arbetet mycket om att göra lokalen ändamålsmässig. Tält fick resas, kylskåp installeras och produkter inhandlas.




Spridning av projektets resultat
Redogör för hur du har spridit projektets resultat. Beskriv också hur resultatet kan användas av andra som berörs av projektet även efter att projektet har avslutats. Vilka andra kan ha intresse av att ta del av projektresultatet?

	Alla deltagare kommer att få eller har fått ta del av denna sammanfattning. 

Andra liknande arrangemang borde vara intresserade av projektets erfarenheter.




Projektets kostnader och finansiering
Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (uppdelat på finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser.

KOSTNADER

	Faktiska kostnader
	Beviljad budget
	Utfall

	Löner och lönebikostnader
	14 500

	17 151

	Investeringar
	
	

	Övriga kostnader
	125 500
	157 164

	Summa faktiska kostnader
	140 000
	174 315

	
	
	

	Resurser
	53 500
	

	Ideellt arbete
	16 500
	17 413

	Övriga ideella resurser
	
	

	Summa ideellt arbete/resurser
	70 000
	17 413

	Offentliga resurser
	
	


FINANSIERING

	Faktisk finansiering
	Budgeterad finansiering
	Utfall

	Privat medfinansiering, intäkter
	25 000
	

	Privat medfinansiering, övrigt
	
	104 315

	VinContoret
	28 500
	

	Namn
	
	

	Summa privat medfinansiering
	53 500

	104 315

	Finansiering från LAG
	70 000

	70 000

	Övrig offentlig medfinansiering
	
	

	Namn
	
	

	Namn
	
	

	Namn
	
	

	
	
	

	Resurser
	
	

	Ideellt arbete
	16 500

	17 413

	Övriga ideella resurser
	
	

	Summa ideellt arbete/resurser
	16 500

	17 413


	Offentliga resurser
	
	


Projektets arbetssätt
Redogör för projektorganisationen (namn och personnummer på personer i projektgruppen/projektledningen), samarbetsformer och förankring i partnerskap (ideell, privat och offentlig sektor). 

	Lennart Granqvist (VinContoret) och Thomas Berglund (Gårdsmejeristerna) har agerat projektledare. Verksamhetsansvariga har varit Camilla Sagner (Handelshuset Sagner) och Tobias Göthberg (VinContoret). Arbetsgrupper har löpande träffats för information och diskussion under projektets gång.




Slutsats och rekommendationer
Sammanfatta de slutsatser du har dragit av projektet och lämna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av i upplägg och genomförande. T.ex. vad har varit svårt, oförutsätt, intressant eller nytt? Redogör för vilka mervärden projektet har tillfört bygden. Skulle projektet ha genomförts utan projektstöd från Leader?

	Positivt var det stora gensvaret från lokala livsmedelstillverkare och producenter. Alla ställde upp till 100 %. Alla var engagerade och kom hela tiden med förslag på vad som kunde förändras eller förbättras. Alla lärde känna varandra på ett bra sätt och många nya och nyttiga kontakter upprättades för ett fortsatt samarbete. Här låg den stora vinsten i projektet. Det nätverk som skapades runt i bygden bland de lokala deltagarna är verkligen en viktig resurs att ta till vara. Involveringen av alla företag med möjligheten för alla att vara med och påverka. 

Positivt för projektets genomförande var det stora antalet kvinnliga företagare som deltog. Övervägande delen av företagen drivs av kvinnor. Nämnas kan bland annat Stockuts, Bageriet Almnäs, Rättviks Mjölkfår, Strömmens Gårdsmejeri, Brostorps Gård, Stafva Gårdsmejeri och flera andra.

Det var svårt att marknadsföra sig utanför de närmaste kommunerna. Icke lokal press måste kontaktas mycket lång tid innan för att de ska kunna närvara vid arrangemanget. Här var tiden för knapp.

Planeringstiden bör vara längre. Det var svårt att hinna med. Mycket fick stressas fram.

Ett projekt som detta bör upprepas under ett antal år för att befästa kontaktytorna, ge samtliga inblandade en än större möjlighet till nätverksbyggande samt hitta fram till svårflörtade journalister och kunder. 

Vädret påverkar dessutom arrangemanget väldigt mycket. Årets Gårdsfest blev mycket varm.




Långsiktighet
Hur tar du tillvara de kunskaper du skaffat dig och hur lever verksamheten vidare efter projekttidens slut?

	Ett uppbyggt nätverk av småskaliga, lokala producenter. Gemensam marknadsföring.



Genomförandet
Hur har kontakten/hjälpen fungerat från LEADER Östra Skaraborg?

	Bristfällig information i inledningen av projektet. Detta ledde till en hel del brister som 
har rättats till efter hand.



Förbättringsområden
Hur kan Leaderstödet förbättras? (ex seminarier, föreläsningar, kontakter eller annat)
	Utbildning innan projektet startar upp. Detta för att få en bra utveckling genom projektet.



Bilagor:
Exempelvis material som tagits fram i projektet.

Ost- och vinskola. Åhörarexemplar.
Ort, datum

Tidaholm
______________________________________              ____________________________________
Projektägare/Firmatecknare                                                Projektledare

