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Slutrapport för projekt

Allmänna uppgifter
	Datum:

2009-10-05

	Projekttid:

2008-03-10 – 2009-12-31


	Journalnummer:

2008-5745

	LAG diarienr:

LÖS5745


	Projektnamn:
Offerplats Finnestorp
Dokumentation och åldersanpassat informations- och utbildningsmaterial



Sammanställning
Ange i punktform positiva effekter och därefter övriga erfarenheter av projektet.

	· Samarbetet med lokala hembygdsföreningar och berörda museer har fungerat väl och öppnar för framtiden

· Lokalbefolkningen får en ökad kunskap och möjlighet att läsa mer om bygdens sägner och myter
· Förbättrat underlag för guideverksamheten

· Genomtänkt pedagogisk stomme för fornförmedling för olika åldersgrupper och sammanhang som kan komma såväl skolor som andra kulturförmedlare till gagn
· Väkt ett ökat intresse för fortsatt utnyttjande och studier av arkivmaterial i olika museer och institutioner såväl i regionen som nationellt
· Bygdeforskning har dammats av och fokuserats på – bortglömda kulturpersonligheter från bygden har åter kommit i ljuset
· Material och underlag för utarbetandet av manus för teaterspelet som genomförts av ScenVara


Bakgrund
Redogör kortfattat för bakgrunden till projektet och varför projektet uppstått. Utgå från punkten Projektidé i din projektplan.

	Efter flera års forskningsundersökningar på arkeologiskt vis fanns ett behov av att förmedla kunskap samt bredda förståelsen av platsen. Vi behövde såväl samla in ett etnografiskt material som skapa ett pedagogiskt förmedlingsverktyg.


Syfte och målgrupp
Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades. Redogör för hur projektet har uppfyllt detta.

	Att bidra med en dokumentation som fångar upp bygdens tro och vetande kring dess egen historia med betoning på anknytningen till offerplatsen och ge en grund för den kulturturistiska/kulturhistoriska förmedlingen så att den arkeologiska kunskapen kan användas i ett bredare perspektiv.

Att ta fram ett pedagogiskt grundkoncept för olika åldersgrupper och till stöd för fortsatt förmedling.
Målgruppen för dokumentationsdelen av projektet är vid från lokalbefolkningen i allmänhet, aktiva guider, institutioner och forskare.

Målgruppen för pedagogikdelen av projektet är framför allt skolor men även vid all annan form av förmedling.


Projektets mål
Ange projektets mål och hur dessa har uppfyllts. 
	Målet med projektet hade olika delar. Dels att samla in ett etnografiskt material från bygden, dels att skapa ett pedagogiskt grundkoncept. Därutöver var avsikten också att samla in den samtida rapporteringen kring projektet.
Vi har uppfyllt alla projektmålen.

Det första delmålet – etnografisk dokumentation – uppfylldes genom omfattande genomgångar av tidigare skrivet material i form av bygdelitteratur, dagstidningar, vetenskapliga artiklar, handskrifter, brev och bandupptagningar.
Det andra delmålet – pedagogiken – uppfylldes genom att ett underlag för ett pedagogiskt program har tagits fram. Programmet är baserat på dels litteraturstudier, studiebesök och intervjuer samt omfattande pedagogiska experiment som genomfördes i samband med utgrävningsperioden 2008.
Det sista delmålet – samtidsdokumentation – uppnåddes genom att vi dokumenterade pågående forskning via filmupptagning och kontinuerlig rapportering av framkomna fynd samt arkivering av dagspressens förmedling. 


Utfall av förväntade resultat
Utgå från förväntade resultat och jämför med utfallet, ange orsaken eventuella avvikelser.

	
	
	Antal
	Utfall
	Kommentar

	Antal deltagare i projektet 
	Män
	
	20
	Antalet medarbetare i de pedagogiska experimenten var relativt stort.

	
	Kvinnor
	
	20
	Antalet medarbetare i de pedagogiska experimenten var relativt stort.

	
	Ungdomar
	
	5
	

	
	Invandrare
	
	1
	

	Antal deltagare i kurser och seminarier 
	Män
	
	5
	Studiecirkel kring Falbygdens myter och skrönor; Seminarium Cesarstugan


	
	Kvinnor
	
	4
	Studiecirkel kring Falbygdens myter och skrönor; Seminarium Cesarstugan


	Nya arbetstillfällen
	Män
	
	0
	

	
	Kvinnor
	
	0
	

	Nya företag
	
	
	0
	

	Antal nya tjänster och produkter som skapats genom projektet
	
	
	0
	

	Nya nätverk
	
	
	1
	Samverkan med Falbygdens museum och Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening bidrog i sin tur till att det under sommaren 2009 kom till stånd en utställning av finnestorpsfynd i museet.

	Antal nya inflyttade personer
	
	
	0
	

	Ökat antal besökare och gästnätter som projektet förväntas skapa
	
	
	2500
	Besökare samt ScenVarapublik

	Bidragit till ökad jämställdhet
	
	
	
	


Horisontella prioriteringar
Redogör för hur projektet har arbetat med landsbygdsprogrammets horisontella prioriteringar; ungdomar, kvinnor, kompetensutveckling, integration, miljö/hållbar utveckling och bygdeutveckling.

	Bygdens engagerade ungdomar har bidragit till genomförandet av de pedagogiska experimenten. I samband med detta informerades och utbildades ungdomarna. Vår förhoppning är att denna erfarenhet bidrar till deras fortsatta historieintresse och eventuella vägval framgent.

Samarbetet med vår referensskola i Levene är en grund för fortsatt utveckling av konceptet med informationsspridning till barn och ungdomar. Vi menar att en förståelse och kunskap kring hembygdens historiska och kulturella värde bidrar till att man väljer att stanna kvar i området och bygga och utveckla sin egen framtid.
Vårt arbete kan på sikt bidra till att t.ex. lärare får en utökad kompetens kring bygdens lokala värden till gagn i deras egen pedagogiska verksamhet.


Genomförande och tidsplan
Lämna en kort redogörelse för de aktiviteter du har genomfört i projektet och när under projekttiden de har ägt rum. Jämför med din ursprungliga tid- och aktivitetsplan, kommentera avvikelser från planen.

	Dokumentationsdelen
· Insamling av tidningsartiklar

· Insamling av vetenskapliga artiklar

· Genomgång av arkivet i Falbygdens museum

· Genomgång av arkivet Backspegeln i Västergötlands museum

· Inventering av befintligt material i SOFI, Uppsala

· Insamling och sammanställning av uppgifter i bygdelitteratur

Samtidsdokumentation

· Arkivering av grävredogörelser

· Sammanställning av tidigare projekt- och genomförandeplaner

· Resultatsammanställning från ovanstående projekt

· Filmavsnitt har producerats av Filmhouse

· Arkivering av pressklipp

Pedagogiska delprojektet
· Pedagogiska experiment

· Intervjuer

· Studiebesök

· Litteraturstudier
Dokumentationsprojektet har haft sin tyngdpunkt under höst-vinter 2008-2009. Sammanställningar och vidare arbete har skett även under 2009.

Det pedagogiska delprojektet har haft en tudelad arbetsplan. Dels det omfattande experimentet med förberedelser och genomförande under sommaren 2008. Dels intervjuer, studiebesök och kompletterande litteraturstudier samt sammanställning under höst-vinter 2008.

Samtidsdokumentationen är en pågående verksamhet som följer arbetet med Offerplats Finnestorp året om.

De hittills producerade filmerna har dock hittills koncentrerats till grävperioderna.

Under arbetets gång har begäran om förlängning av projekttiden inlämnats och beviljats.

Avvikelser från projektplanerna är till en del orsakade av reduktionen av de sökta medlen vilket krävde en viss omprioritering samt att vår projektledare under 2009 varit sjukskriven.


Spridning av projektets resultat
Redogör för hur du har spridit projektets resultat. Beskriv också hur resultatet kan användas av andra som berörs av projektet även efter att projektet har avslutats. Vilka andra kan ha intresse av att ta del av projektresultatet?

	Dokumentationsprojektet har sammanfattats i en artikel i tidskriften Falbygden som vi har låtet göra ett särtryck av med möjlighet för allmänheten att ta del av resultaten.
Vidare har en sammanställning av det genomgångna arkivmaterialet i Falbygdens museum gjorts. Sammanställningen hänvisar till ett kopiematerial som finns samlat i en pärm och som deponerats på museet.

På motsvarande vis har en sammanställning gjorts för materialet från Backspegeln i Skara och en del utdrag ur bygdelitteratur.

Filmerna som producerats av Filmhouse finns tillgängliga på vår hemsida www.finnestorp.se.

Det pedagogiska grundkonceptet har vi för avsikt att använda i framtida förmedlingsverksamhet, framför allt i samband med skolbesök.
Resultatet av dokumentationsdelen kommer att berika underlaget för guiderna och det pedagogiska resultatet stöder guidernas faktiska arbete på olika vis.

Dokumentationsmaterialet är också av intresse för de lokala hembygdsorganisationerna. 


Projektets kostnader och finansiering
Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (uppdelat på finansiärer). Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser.

KOSTNADER

	Faktiska kostnader
	Beviljad budget
	Utfall

	Löner och lönebikostnader
	204 835

	

	Investeringar
	
	

	Övriga kostnader
	195 165

	

	Summa faktiska kostnader
	400 000
	

	
	
	

	Resurser
	
	

	Ideellt arbete
	267 000

	176 838

	Övriga ideella resurser
	
	

	Summa ideellt arbete/resurser
	267 000
	176 838

	Offentliga resurser
	
	


FINANSIERING

	Faktisk finansiering
	Budgeterad finansiering
	Utfall

	Privat medfinansiering, intäkter
	
	1 374

	Privat medfinansiering, övrigt
	
	191 200

	Namn
	
	

	Namn
	
	

	Summa privat medfinansiering
	
	192 574

	Finansiering från LAG
	
	

	Övrig offentlig medfinansiering
	
	

	Namn
	
	

	Namn
	
	

	Namn
	
	

	Resurser
	
	

	Ideellt arbete
	267 000

	172 463

	Övriga ideella resurser
	
	

	Summa ideellt arbete/resurser
	267 000

	172 463

	Offentliga resurser
	
	


Projektets arbetssätt
Redogör för projektorganisationen (namn och personnummer på personer i projektgruppen/projektledningen), samarbetsformer och förankring i partnerskap (ideell, privat och offentlig sektor). 

	Inledningsvis sköttes all projektledning och administrativt arbete av Marianne Wirén, pnr 550709-5981, anställd projektledare. Från 2009-02-01 har hon varit sjukskriven och därefter har den administrativa projektledningen skötts av Rune Torstenson, pnr 460310-5836 samt Egil Josefson, pnr 800716-6039. Större delen av det administrativa arbetet redovisas som ideellt arbete.

Ideella resurser har framför allt hämtats ur föreningarna Finnestorps Vänner och Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening. Som framgår av projektplanen arbetar vi också alltid tillsammans med de lokala hembygdsföreningarna.


Slutsats och rekommendationer
Sammanfatta de slutsatser du har dragit av projektet och lämna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av i upplägg och genomförande. T.ex. vad har varit svårt, oförutsätt, intressant eller nytt? Redogör för vilka mervärden projektet har tillfört bygden. Skulle projektet ha genomförts utan projektstöd från Leader?

	Projektet har haft en stor bredd som har krävt stora tidskrävande ideella insatser. Detta har visat sig i behovet att utvidga projekttiden vid ett par tillfällen.

Det finns ett stort intresse i bygden för de aktuella frågeställningarna men det är inte alltid det yttrar sig i konkret deltagande i arbetet.

Inför liknande satsningar i framtiden är det klokt att först under lång tid förankra och bygga upp en förväntan och låta tanken på ett så pass stort arbetet mogna hos alla som kan komma att delta.
Den tydligaste svårigheten som vi stött på är att kunna finansiera och hantera betalningar utan att ha likvida medel tillgängliga.
Tillräckliga finansiella resurser för att genomföra projektet utan Leaderstöd fanns inte.
Det som åstadkommits inom ramen för projektet har möjliggjort att den verksamhet som önskades kunde genomföras på ett bra vis. Vi har också lagt en grund för framtida seriös förmedling och hembygdsforskning kring Finnestorp och den fornminnesrika trakten.


Långsiktighet
Hur tar du tillvara de kunskaper du skaffat dig och hur lever verksamheten vidare efter projekttidens slut?

	Med det grundmaterial vi nu skapat möjliggör för hela Offerplats Finnestorpsverksamheten att kunna fortsätta förmedlingen och därmed såväl bevara bygdeintresset som vidareutveckla det kulturturistiska/kulturhistoriska värdet med platsen.

Det genomförda projektet möjliggör att guider och besöksvärdar kan agera på ett än mer professionellt vis.
Önskemål finns från såväl Falbygdens museum som Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening om ett fortsatt samarbete kring studier av bygdematerial.


Genomförandet
Hur har kontakten/hjälpen fungerat från LEADER Östra Skaraborg?

	Den hjälp som vi under projektets gång har erhållit från LEADER Östra Skaraborg har varit god. 
De möjligheter till råd och stöd som stått till buds har erbjudits på ett professionellt, engagerat och trevligt sätt.


Förbättringsområden
Hur kan Leaderstödet förbättras? (ex seminarier, föreläsningar, kontakter eller annat)
	Det återkommande problemet som sannolikt många sökande, framförallt nystartade och små verksamheter i likhet med oss, möts av är det logistiska dilemmat när det gäller att få tillgång till de beviljade resurserna. Möjligheten att få förskott, som vi utnyttjat, löser inte alltid problemen. Dessutom är ledtiderna i det offentliga rummet ofta längre än vad man förväntar sig.

Det kan inte nog betonas att den som vill komma i åtnjutande av Leadermedel måste på annat sätt skaffa de resurser som krävs för att i princip i förskott finansiera hela verksamheten! Först när allt är betalt betalas bidraget ut.


Bilagor:

Ekonomi

Löner och bikostnader

Övriga kostnader

Ideellt arbete

Privat medfinansiering intäkter

Privat medfinansiering övrigt

Resultat
Pedagogiska program

Styrdokument Pedagogisk utveckling

Deltagarlista för Pedagogiska experiment


Rapport Barnarkeologiskola

Dokumentationsdelen av projektet

Resultatrapport studiecirkel



Deltagarlista Studiecirkel



Annons Falbygdens myter och skrönor

Rapport SOFI

Sammanställning över Larv och närliggande socknar

Särtryck Falbygden 2008

Nutidsdokumentation

Grävredogörelse för 2008

Film på hemsidan, 

   har även visats på Falbygdens museum 2009-05-17—2009-09-06
   och på Västergötlandsmuseum 2009-09-27—2010-01-06



Förteckning över Pressklipp



Övrigt: Löpsedlar, Affisch, Skyltning vid E 20, Broschyr

Ort, datum

Floby 2009-09-15
______________________________________       ____________________________________
Rune Torstenson
Egil Joesefson



Projektägare/Firmatecknare                                       Projektledare

